
Lõimpianto fotovoltaico della

sede Saipem di Fano
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Nuovo palazzo uffici
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Nuova area parcheggi lato Sud
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Opportunità incentivi Nuovo Conto Energia

Il Nuovo Conto Energia, istituito con la Legge Finanziaria 2007, 

prevede degli incentivi per chi realizza impianti fotovoltaici per un 

periodo di 20 anni.

Volendo cogliere tale opportunità, ed in accordo alle politiche di 

sostenibilit¨ ambientale Eni, si ¯ sviluppata lôidea di realizzare unôarea 

parcheggi coperta con moduli fotovoltaici.

Tali incentivi, basati sulla quantità di energia prodotta, sono una spinta 

significativa per la diffusione della tecnologia fotovoltaica che ha 

come unico vero inconveniente quello di richiedere un forte impegno 

di capitale iniziale se confrontato con i costi di generazione da 

combustibili fossili.
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Studio di fattibilità

Eô stato sviluppato uno studio di fattibilit¨ analizzando diverse 

alternative sia sotto lôaspetto tecnico che economico.

In particolare sono state considerate varie ipotesi relativamente a 

superfici da coprire, tipologia pannelli fotovoltaici (silicio mono-

policristallino, silicio amorfo, film sottile), quantità di energia 

prodotta, tipologia strutture metalliche pensiline, etc. 

Le varie alternative analizzate hanno condotto a delle stime di costo 

dellôimpianto sulla base delle quali sono state fatte delle analisi di 

redditivit¨ dellôinvestimento.
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Vista generale sede Saipem di Fano 
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Foto-simulazione pensiline fotovoltaico
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Foto-simulazione pensiline fotovoltaico
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Sostenibilità ambientale Eni

Dalle analisi di redditivit¨ fatte risulta che lôinvestimento ¯ poco 

remunerativo tuttavia lôiniziativa ¯ stata approvata dalla Direzione 

Saipem perché rientra a pieno titolo nelle politiche di sostenibilità di 

Eni volte al risparmio energetico ed alla riduzione delle emissioni 

atmosferiche (vedi campagna Eni 30 Percento-Consumare meglio, 

guadagnarci tutti, avvio attivit¨ di ricerca per sviluppare lôutilizzo della 

fonte solare, etc.).
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Programmazione e svolgimento attività

Dopo lo studio di fattibilità e la definizione delle macro-scelte 

progettuali sono state pianificate ed eseguite le seguenti attività:

ÅIngegneria di base ed emissione contratti di appalto 

ÅIngegneria di dettaglio e fornitura materiali

ÅCostruzione e montaggi

ÅAvviamento e pratiche per esercizio impianto
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Emissione contratti di appalto

Sono stati emessi n. 4 contratti di appalto lavori ed in particolare:

ÅFondazioni pensiline e reti interrate (fornitura materiali e 

costruzione)

ÅStrutture metalliche pensiline (fornitura materiali e costruzione)

ÅComponenti impianto fotovoltaico (ingegneria di dettaglio, 

fornitura materiali e costruzione)

ÅPavimentazioni ed illuminazione pensiline (fornitura materiali e 

costruzione)
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Caratteristiche principali dellôimpianto fotovoltaico

ÅModuli fotovoltaici in silicio monocristallino (n. 1442)

ÅSuperficie totale occupata dai moduli 1850 m2 circa

ÅPotenza elettrica complessiva installata 245 kWp circa

ÅEnergia elettrica generata in un anno pari a 280.000 kWh circa 

(nel primo anno di esercizio)

ÅVita utile dellôimpianto pari a 25 anni
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Schema pensiline
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Planimetria impianto


